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План мероприятий 
по введению в МБОУ «Русская национальная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского»
ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022–2023 годы

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ожидаемый результат
	Ответственный

	1
	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

	1.1
	Формирование плана-графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «РНГ им. преподобного С. Радонежского» 
(далее Гимназия) с 01.09.2022
	февраль – март
	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО
	директор Гимназии

	1.2
	Издание локальных актов Гимназии, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Январь – февраль 2022 года
	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО
	директор Гимназии,
заместители директора

	1.3
	Формирование планов-графиков по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022. Формирование заявки на повышение квалификации
	Декабрь, май 2022 года
	Сформированы планы-графики Гимназии по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022. Сформирована заявка на повышение квалификации.
	директор Гимназии, заместители
директора

	1.4
	Разработка и реализация планов методического сопровождения педагогов Гимназии в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Январь – февраль 2022 года
	Организовано методическое сопровождение педагогов Гимназии в
процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Директор Гимназии, заместители
директора, руководители МО




	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ожидаемый результат
	Ответственный

	1.5
	Организация сетевого взаимодействия Гимназии	с организациями
дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации Программы НОО и Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО
	В течение 2022–
2023 годов
	Повышение ресурсной обеспеченности Гимназии за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации Программы НОО и
Программы ООО	в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Директор Гимназии

	1.6
	Обеспечение реализации плана
по повышению функциональной грамотности обучающихся
	В соответствии с планом
	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся Гимназии
	директор Гимназии, заместители
директора, руководители МО

	1.7
	Актуализация программы развития Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
ФГОС ОО 
	Март-май 2022
	Внесены изменения/уточнения в программу развития Гимназия
	заместители
директора, рабочая группа

	1.8
	Разработка Программы НОО и Программы ООО в соответствии с измененными ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Январь-май 2022
	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Рабочая группа

	2
	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

	2.1
	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических
кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам
введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Январь – декабрь 2022 года
	Обеспечено консультационно- методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана
адресная методическая помощь
педагогическим по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Директор Гимназии, заместители
директора, руководители МО


 (
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	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ожидаемый результат
	Ответственный

	
	
	
	
	

	2.2
	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке
к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Март – ноябрь 2022 года
Февраль – декабрь 2022 года
	Обеспечено повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.
	Директор Гимназии , заместители
директора, руководители МО

	2.3
	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания
	Январь 2022 года – май 2023 года
	Проведен цикл семинаров, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы Гимназии
	заместитель
директора по ВР

	3
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

	3.1
	Анализ уровня материально-технической обеспеченности Гимназии на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Планирование материально-технического обеспечения Гимназии в соответствии
с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Ежегодно, октябрь
	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы Гимназии, условий и ресурсного обеспечения реализации Программы НОО, Программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО
	Директор Гимназии, заместитель
директора по АХР

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ожидаемый результат
	Ответственный

	3.2
	Организация сетевого взаимодействия Гимназии с организациями дополнительного образования с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям
ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Постоянно
	Организовано сетевое взаимодействие Гимназии с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Директор Гимназии, заместители
директора

	4
	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

	4.1
	Информирование родителей обучающихся Гимназии о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
	течение 2022–2023 годов
	Обеспечено информирование родителей обучающихся Гимназии о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО
	заместители
директора

	5
	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

	5.1
	Анализ (самоанализ) реализации
мероприятий планов Гимназии по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Февраль 2022 года,
сентябрь 2022 года,
февраль 2023 года
	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов Гимназии
	Директор Гимназии, заместители
директора

	5.2
	Организация мониторинга готовности Гимназии к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС
НОО, ФГОС ООО
	Январь – сентябрь 2022 года
	Проведена оценка готовности Гимназии к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты
	директор Гимназии, заместители
директора



